Retrospectiva del Sprint

Datos generales

- **Equipo:** Equipo 6 – Maria Silvana Sosa, Pablo Nuñez, Estela Gomez y Pablo Velázquez
- **Proyecto:** Infecciones respiratorias agudas en Argentina: 2019 (prepandemia) vs. 2025 (pospandemia)
- **Sprint:** Sprint 3 – Cierre y comunicación (selección, presentación y entrega)
- **Fecha:** 1 de noviembre de 2026

1. ¿Qué funcionó bien?

Aspectos de la organización, comunicación o trabajo del equipo que resultaron efectivos.

- **Organizar todo por preguntas.** La estructura ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? ordenó el tablero, el informe técnico, las dos presentaciones y el video, y facilitó repartir el trabajo.
- **Tomar las devoluciones docentes.** Ajustamos el tablero (títulos cortos, sin cuadros de texto, años completos, contexto del "porqué") y reemplazamos el gráfico de dispersión por uno más claro.
- **Reparto del video por filminas.** Cada integrante grabó su parte por separado y después se unieron, lo que permitió avanzar sin coordinar horarios.

- **Trello más simple.** Pasar a menos tarjetas, con checklist, fechas y responsables, hizo más fácil seguir el avance.

- **Fuentes oficiales para el contexto.** Usar los Boletines Epidemiológicos del Ministerio en lugar de notas periodísticas le dio más respaldo al análisis.

2. ¿Qué no funcionó como esperábamos?

Situaciones relacionadas con la forma de trabajo que dificultaron el desarrollo del Sprint.

- **Estimación de tiempos del video.** El guion se calculó para 17 minutos, pero leído a ritmo natural el video quedó en unos 12; lo detectamos tarde.
- **Grabaciones con distintas configuraciones.** Cada uno grabó con otra resolución, encuadre y volumen, y hubo que corregirlo en la edición.
- **Cambios sobre la marcha.** Algunas decisiones (gráfico de dispersión, Backlog en Trello, colores del tablero) se cambiaron varias veces y generaron retrabajo.

3. Dificultades encontradas

Problemas concretos que afectaron el desarrollo del proyecto.

- **Mapas de Azure Maps.** Solo se ven si se inicia sesión en Power BI con una cuenta laboral o educativa; agregamos capturas y PDF como respaldo.
- **Ruido en una de las grabaciones.** Un micrófono registraba un pitido agudo constante que se notó al subir el volumen; se resolvió filtrando el audio.
- **Datos de vacunación en PDF.** La cobertura de la vacuna VSR solo estaba publicada en un informe PDF y hubo que extraer las tablas.

- **Explicar "el porqué" sin afirmar causas.** Encontrar la forma de dar contexto ("coincide con") respetando que el análisis es descriptivo.

4. Acciones de mejora para el próximo Sprint

¿Qué vamos a cambiar o hacer de manera diferente?

Acción de mejora	Responsable	¿Cuándo?
Definir la duración real de cada parte grabando una prueba antes del guion final	Responsable de comunicación	Al inicio del próximo proyecto
Acordar una configuración común de grabación (1080p, micrófono cercano, mismo encuadre) y hacer una prueba de audio	Responsable técnico	Antes de grabar
Validar la maqueta y los gráficos con los docentes antes de construirlos	Todo el equipo	En la primera semana de cada sprint

5. Aprendizajes

¿Qué aprendimos durante este Sprint sobre el proyecto, los datos, las herramientas o nuestra forma de trabajar?

- Un dashboard tiene que responder preguntas: cada gráfico, una idea, y lo que no se puede mostrar en el gráfico no se afirma.
- La diferencia entre describir y explicar: los datos muestran coincidencias (la vacuna VSR, el adelanto de la gripe), no causas.
- Comparar por semana, por edad y por habitante muestra cambios que el total anual esconde.

- Comunicar el mismo análisis a dos públicos: una presentación técnica con rigor y una de divulgación sin tecnicismos.

- Herramientas: modelado y diseño en Power BI (temas, navegación, mapas), control de versiones con GitHub y trabajo con fuentes oficiales.

6. Compromisos para el próximo Sprint

A partir de esta retrospectiva, el equipo acuerda:

1. Mantener la documentación (bitácora, diccionario, informe) actualizada a medida que se trabaja, no al final.
2. Probar los entregables "como los va a ver el profesor" (abrir el .pbix en otra computadora, ver el video completo) antes de entregar.
3. Seguir usando Trello con fechas y responsables y revisar el avance en cada reunión semanal.